
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 

sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI dapat 

membantu Penanggung Jawab dalam mengetahui dan mengestimasikan waktu 

pelaksanaan proyek sehingga sesuai dengan perencanaan waktu proyek yang sudah 

ditentukan sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan proyek 

CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI  

2. Sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI dapat 

membantu pengendalian biaya proyek sehingga mengurangi resiko pembengkakan 

biaya proyek dan dapat disesuaikan kembali dengan perencanaan biaya proyek yang 

sudah ditentukan. 

 3. Sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI dapat 

membantu mengidentifikasi peluang munculnya resiko proyek yang terjadi di 

lapangan serta tingkat resiko sehingga dapat mempersiapkan mitigasi resikonya agar 

dapat mengurangi keterlambatan proyek. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem 

informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI, maka dapat 

saran yang diajukan untuk perbaikan sistem informasi manajemen proyek 

CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI adalah sebagai berikut :  



1. Pengembangan untuk menerapkan sistem informasi keuangan CV.BELLVANIA 

JAYA MANDIRI 

2. Pengembangan antarmuka sehingga lebih user friendly. 

  



 


