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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 

Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di PT. DELTRA WIJAYA 

KONSULTAN, dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat membantu Penanggung 

Jawab Opreasional dalam menentukan tingkat kepentingan risiko dan biaya 

risiko dengan menentukan nilai prioritas risiko, sehingga dapat mengetahui 

tinggi atau rendahnya tingkat risiko yang terjadi. 

2. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat membantu Pelaksana 

dalam menentukan biaya risiko sehingga perusahaan dapat menghindari 

terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang terjadi karena rencana 

anggaran biaya sudah ditambahkan dengan biaya risiko 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penilitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap 

Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di PT. DELTRA WIJAYA 

KONSULTAN, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk melengkapi sistem 

informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya. Saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan COSO ERM sebagai 

pedoman penerapan manajemen risiko. Sebab COSO ERM banyak 

digunakan sebagai rujukan penerapan manajemen risiko di berbagai 

perusahaan diseluruh dunia 

2. Pada penelitian selanjutnya di harapkan sistem informasi manajemen risiko 

proyek ini dapat ditambahkan fitur untuk mengelola tenaga kerja sehingga 

dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja pada saat penambahan 

tenaga kerja yang diakibatkan dari risiko risiko proyek yang terjadi. 
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