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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yan dapat diperoleh dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran untuk perbaikan sistem dan 

pengembangan sistem yang lebih lanjut. 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 

Sistem Informasi Penjadwalan Proyek di CV. Jaya Makmur Solusindo, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun dapat membantu memberikan acuan dan 

memberikan kepastian yang lebih kepada manager proyek di CV. Jaya 

Makmur Solusindo dalam menentukan estimasi waktu dengan perhitungan 

tiga nilai estimasi waktu. Dan memperkecil kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam menentukan estimasi waktu yang mengakibatkan 

keterlambatan dalam pengerjaan proyek. 

2. Ketika ada kondisi dimana ada beberapa pekerjaan proyek yang dilakuka 

secara bersamaan sistem yang dibangun dapat membantu manager proyek 

di CV. Jaya Makmur Solusindo dalam menentukan pekerjaan mana yang 

harus diprioritaskan dan pekerjaan mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. 

3. Sistem yang dibangun dapat membantu manager proyek dalam membuat 

jadwal proyek, yang disajikan oleh sistem berupa gantt chart. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan selanjutnya yaitu: 

1. Sistem informasi penjadwalan proyek ini diharapkan dapat mencetak data 

time schedule berupa gant chart. 
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2. Sistem informasi penjadwalan proyek ini diharapkan menampilkan 

notifikasi risiko proyek dari laporan supervisor ke site manager yang lebih 

jelas dan dapat menuju pada halaman laporan risiko. 

3. Sistem informasi penjadwalan proyek ini diharapkan dapat melakukan 

identifikasi pada awal proyek dimulai. 

4. Sistem informasi penjadwalan proyek ini diharapkan dapat menghitung 

keuntungan perusahaan pada setiap proyek yang dikerjakan. 

5. Sistem informasi penjadwalan proyek ini diharapkan adanya evaluasi dari 

segi biaya dan waktu agar monitoring proyek dapat dengan mudah 

dilakukan. 

6. Sistem informasi penjadwalan proyek ini diharapkan adanya ekspor dan 

impor data. 


