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BAB 5   

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya, serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang 

lebih lanjut. 

5.1 Kesimpulan 

Setelah  melakukan  analisis,  perancangan,  dan  pengujian  maka  dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. CYBERSAMA 

TECHNOLOGY ini dapat membantu Project Manager dalam 

mengidentifikasi kemungkinan risiko yang muncul,  

2. Sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. CYBERSAMA 

TECHNOLOGY ini dapat Membantu Project Manager dalam menentukan 

tingkat risiko dan strategi penanganannya. 

5.2 Saran 

Agar  sistem  yang  dibangun  dapat  bekerja  dengan  lebih  baik,  hendaknya 

pada sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. CYBERSAMA 

TECHNOLOGY dilakukan  penambahan  perhitungan  biaya  dari  risiko  yang  

mungkin  muncul sehingga dapat   memberikan   informasi   lebih   untuk   

manajer   proyek   dalam mempertimbangkan keputusan dalam menangani risiko 

proyek. 
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