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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem 

informasi manajemen risiko proyek di PT. PULO DAMAR ABADI, maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat menghasilkan tingkat 

kepentingan risiko serta penanganannya berdasarkan proses perencanaan 

risiko sehingga membantu Penanggung Jawab Teknik dalam identifikasi 

risiko berdasarkan data rekap risiko dari proyek sebelumnya. 

2. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat membantu Penanggung 

Jawab Teknik dalam pengawasan risiko yang diakibatkan laporan dari 

tenaga teknik berdasarkan fungsional lihat hasil evaluasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem 

informasi manajemen risiko proyek di PT. PULO DAMAR ABADI, terdapat 

saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal – hal yang dapat 

melengkapi sistem informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya. Saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek ini dapat ditambahkan fitur 

pengelolaan tenaga kerja sehingga membantu Penanggung Jawab Teknik 

dalam menentukan tenaga kerja pada setiap pelaksanaan proyek. 

2. Sistem informasi manajemen risiko proyek ini dapat ditambahkan fitur 

percepatan pengerjaan proyek sehingga membantu Penanggung Jawab 

Teknik mengetahui pekerjaan yang dapat dipercepat. 

3. Sistem informasi manajemen risiko proyek ini dapat ditambahkan fitur 

pengelolaan keuangan proyek sehingga memudahkan Administrasi dalam 

memberikan informasi keuangan kepada Direktur. 
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