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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi hasil-hasil yang 

diperoleh setelah dilakukan analisis, desain, perancangan dan implementasi dari 

perancangan perangkat lunak yang dibangun serta saran-saran yang akan 

memberikan catatan penting dan kemungkinan perbaikan yang perlu dilakukan 

untuk pengembangan perangkat lunak selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penulisan tugas akhir ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Sistem informasi yang dibangun sudah dapat membantu bagian PPIC dalam 

penjadwalan proyek dengan tampilan jadwal berupa gantt chart dengan 

metode critical path method (CPM) untuk melihat jalur kritis pekerjaan yang 

artinya dapat membantu dalam menentukan fokus pekerjaan mana yang tidak 

dapat ditunda waktu pengerjaannya, namun dalam sistem informasi belum 

terdapatnya jaringan pekerjaan critical path method (CPM) yang berfungsi 

untuk melihat hubungan antar pekerjaan. 

2. Sistem informasi yang dibangun sudah dapat membantu bagian project leader 

dalam manajemen risiko, berdasarkan data yang telah dimasukan sistem dapat 

menghitung tingkat dari masing-masing risiko yang sudah diidentifikasi dan 

dinilai dengan metode probability impact matrix (PIM) serta dengan cara 

penanganannya sehingga dapat dijadikan acuan ketika pelaksanaan proyek 

berlangsung. 

5.2   Saran 

Saran untuk pengembangan sistem informasi penjadwalan dan manajemen 

risiko proyek ini ada beberapa saran yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Sistem informasi penjadwalan dan manajemen risiko proyek dapat  

dikembangan lagi terhadap sistem yang telah dibangun seperti fitur tambahan 

seperti notifikasi jika suatu pekerjaan tidak diselesaikan sesuai jadwal dan 
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tampilan antarmuka yang masih kurang optimal, sehingga sistem dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya sistem yang dibangun dapat 

menampilkan diagram jaringan pekerjaan proyek untuk melihat hubungan 

antar pekerjaan dan sistem dapat diharapkan dapat import dokumen dari 

microsoft excel agar dapat memudahkan pengoperasian pada sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


