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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengadaan proyek pada Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso adalah Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, ADENDUM, Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran, Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang serta Surat Penetapan Pemenang lelang.
2. Sedangkan prosedur-prosedur yang harus dilakaukan dalam pengadaan proyek adalah Penerbitan Berita Acara, Penyerahan ADENDUM, Penerimaan Pendaftaran, Pembukaan Sampul penawaran, Penelitian Penawaran, Pengusulan Pemenang Lelang serta Pengumuman Pemenang lelang.





4.2 saran
Dari uraian di atas saran yang dapat diberikan oleh penulis  yang diharapkan bisa membantu perkembangan Dinas Peumahan dan Kebersihan Kota menjadi lebih baik lagi adalah sebagai berikut:
1. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota lebih meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan khususnnya dalam pengadaan proyek untuk menghindari kegagalan proyek serta kecurangan-kecurangan yang terjadi baik dari dalam dinas sendiri maupun pihak swasta akibat tingginya tingkat persaingan untuk memenangkan proyek-proyek yang akan dijalankan.
2. Sebaiknya Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota lebih memperhatikan prosedur pengadaan proyek yang dijalankan agar hasil akhir dari pelakanaan proyek tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Penentuan pihak kontraktor yang ditunjuk sebagai pihak pelaksana lelang juga harus benar-benar tegas dan jelas sesuai dengan kriteria yang diatur tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak manapun. 
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