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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari analisa perbandingan biaya dan waktu pekerjaan sistem struktur pelat lantai 

dengan metode Konvensional dan Half Slab pada proyek pembangunan Louvin 

Student Apartment Jatinangor dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Metode pelaksanaan pracetak lebih praktis dan membutuhkan jumlah 

tenaga lebih sedikit dibandingkan dengan metode konvensional, untuk 

sistem konvensional membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya lebih 

mahal sedangkan untuk pracetak waktu lebih cepat dan biaya lebih murah. 

Hal ini dipengaruhi nilai pemakaian bekisting yang hanya 2 kali 

pemakaian dibandingkan pemakaian selamanya pada metode precast half 

slab. 

2. Sistem pelat konvensional membutuhkan waktu pelaksanaan selama 62 

hari dengan biaya sebesar Rp. 8.383.430.234 dan metode precast half slab 

membutuhkan waktu pelaksanaan 29 hari dengan biaya sebesar Rp. 

5,565,817,136,-. Sehingga dengan menggunakan metode half slab dapat 

mengefisiensikan waktu 36% dan biaya 20%. 

3. Penggunaan pelaksanaan sistem pelat lantai dengan metode half slab akan 

efektif dan efisien untuk gedung bertingkat yang berbentuk tipikal, 

sehingga memudahkan pada pelaksanaan difabrikasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan, maka untuk penelitian ini disarankan : 

1. Berdasarkan kesimpulan metode yang terbaik adalah dengan 

menggunakan metode half slab, setelah didapat hasil analisis waktu dan 

biaya yang lebih efisien maka memilih untuk menggunakan metode half 

slab adalah pilihan yang tepat. 
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2. Demi efektifitas dan efisiensi dari metode precast half slab. Jumlah elemen 

seragam yang dibuat perlu diperhatikan. 

3. Pelaksanaan metode precast half slab sangat dimungkinkan untuk 

dilaksanakan, namun membutuhkan ketelitian dan keahlian dalam proses 

pembuatan hingga pemasangannya. 

4. Perlu dilakukan analisis terhadap kualitas produk dan tingkat kecacatan 

produk dalam proses transportasi dan penyimpanan. 
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