

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil yang didapat setelah dilakukan analisis, desain, perancangan dan implementasi dari perancangan perangkat lunak yang dibangun, serta saran yang merupakan catatan penting dan kemungkinan perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem informasi yang dibangun dapat membantu bagian *project manager* dalam melakukan penjadwalan proyek untuk menentukan fokus pekerjaan dan jalur kritis sehingga mengetahui pekerjaan mana yang dapat ditunda dan tidak dapat ditunda untuk meminimalisir terjadinya .
2. Sistem informasi yang dibangun dapat membantu bagian *project manager* dalam pengendalian risiko proyek dengan melakukan pencatatan risiko sehingga risiko yang berdampak buruk dapat segera ditangani.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada sistem informasi penjadwalan dan pengendalian risiko di PT. Cipta Kertasari Mas, didapatkan saran yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu sistem yang telah dibangun ditambah tampilan antarmuka untuk data struktur pekerjaan per kategori pekerjaan agar lebih mudah dalam membaca data struktur pekerjaan.

